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Optie 1 Optie 2
“Standaard” “PVT”
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» PVT-panelen
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Optie 3
({3 PVT”
» HeatCycle

» Hydrobag (sooliter)
» PVT-panelen
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» Planning Projectplan

Eind 2021 / begin 2022 zal vervolgens de eerste installatie geplaatst kunnen
worden (of zoveel eerder als mogelijk)

» Voorlopige planning mei -> 1e installatie juni 2022

» Start werkzaamheden - 24 augustus

» Door uitblijven beschikbaarheid installateur - installatie PVT maart 2023
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Heatcycle Hydrobag
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» Installatie in werking?

» September 2022 installatie HeatCycle en Hydrobag : | L B

G =

» Vanaf oktober draait dit deel van de installatie
» Maart 2023 installatie PVT

» Vanaf april draait het geheel




Uitkomsten gehele installatie
Vanaf April 2023

7 mei 2023 CIECTEN N Performance
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Extra productie zonnestroom door PV(T)

Productie warmtepomp Pieken komen overeen met het aansla@n van de Warmtepomp



2023-05-07 Performance

15.7 kWh
lotal heat supplied
3.0
Average COP

Uitkomsten gehele installatie
Vanaf April 2023
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Het terugplaatsen van de booster zetr eérin moeten
Temperatuur Hydrobag blijft op niveau resulteren dan de cv geheel niet meer aangaat
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Uitkomsten na 1e deel installatie

» Installatie HeatCycle en 500 liter Hydrobag

Capaciteit onvoldoende om de Gehele buffer op temperatuur te houden
met alleen de HeatCycle. Het geheel functioneert wel zoals bedacht.

Uitkomsten Gehele installatie

» Start monitoring april

» Installatie functioneert

» Voor warmtapwater de booster weer terugplaatsen
2>

“Finetuning” wisselwerking HeatCycle (bij voorkeur ‘s nachts) en (PV)T
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» Uitkomsten evaluatie

- Veel aanpassingen noodzakelijk door verschillende onderdelen van
verschillende leveranciers

- Tekort aan installatiepersoneel lange installatietijden voor een niet
bekend product

- Hogere kosten door alle aanpassingen

» Vervolg

- HeatCycle is wel te combineren met grotere boilers
- HeatCycle is ook te combineren met externe bron van DeWarmte

- Voor de zomer het dorp nogmaals benaderen (installatie zijn beschikbaar en
tevens ook nog mogelijk om te plaatsen voor het einde van LEEF




Werkgroepleden

» Lykele Buwalda
» Maurice Endeman
» Nico Visser

» Dirk Jan Westra
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